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Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 

Assessora al patrimonio e digitalizzazione 
 

 

 
Autonome Region Trentino-Südtirol 

Assessorin für Vermögen und Digitalisierung 
 

 
 
 
 

Ill.mo Signor 
Presidente del Consiglio regionale 
Josef Noggler 
SEDE 

 
Al Consigliere regionale 
Paul Köllensperger 
SEDE 
 

 
Oggetto: risposta all’interrogazione n. 142/XVI – Aggiornamento su realizzazione di un 

polo   giudiziario a Bolzano 
 
Con riferimento all’interrogazione in oggetto relativa allo stato di avanzamento del progetto di 
realizzazione del polo giudiziario di Bolzano, si riscontra quanto segue rispondendo per punti. 

 
1. Se i tempi di realizzazione nella risposta all’interrogazione n. 1240 sono ancora 

realistici. Si prega di fornire un aggiornamento in merito:  
 
I tempi di realizzazione del Polo giudiziario di Bolzano riportati nella risposta all’interrogazione n. 
1240 sono riferiti all’opzione di demo ricostruzione del palazzo di via Duca D’Aosta senza 
ampliamento della volumetria. Parallelamente all’attività per la realizzazione del Polo giudiziario di 
Bolzano, nel corso del 2022 la Regione ha effettuato una ricerca di mercato volta ad individuare in 
un immobile da adibire a sede del Tribunale di Sorveglianza e Uffici UNEP di Bolzano. Dall’indagine 
di mercato effettuata è emersa la disponibilità di ulteriori spazi ad uso ufficio. La Giunta Regionale 
ha dato quindi indicazione agli uffici di esplorare anche queste ipotesi, con la previsione di indire due 
indagini di mercato. Le due indagini di mercato sono attualmente in corso, in base all’esito delle 
stesse verrà presa una decisione. Ciò premesso, allo stato attuale non si è in grado fornire 
informazioni più dettagliate. 
Si fa presente che l’eventuale possibilità di acquisto di ulteriori spazi consentirebbe una sensibile 
riduzione dei tempi e un contenimento dei costi. L’occasione di acquisto rappresenta pertanto 
un’ipotesi che non poteva essere trascurata. 
 
 
2. Quali sono i componenti del gruppo di lavoro tecnico Regione/Provincia di Bolzano 
che ha l’incarico di curare il progetto e l’esecuzione dei lavori, quante volte so sono incontrati 
e quale sia il programma dei lavori. Si prega di fornire i verbali degli incontri finora svolti alla 
data di ricezione della risposta all’interrogazione. 
 
Il Gruppo di lavoro Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol – Provincia Autonoma di 
Bolzano è stato costituito in data 9 novembre 2021.  
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Al Gruppo di lavoro partecipano, per la Regione:  

- l’Assessora/e competente in materia di patrimonio, con funzioni di coordinamento, la/il 
dirigente della Ripartizione IV – Risorse strumentali, con funzioni di coordinamento in caso 
di assenza dell’Assessora, il/la direttore/trice dell’Ufficio Patrimonio, il/la direttore/trice 
dell’Ufficio Tecnico e Manutenzioni; 

- e per la Provincia Autonoma di Bolzano: l’Assessore/a competente in materia di edilizia, il/la 
dirigente del Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio, anche con funzione 
di delegato dell’Assessore, la/il direttrice/tore della Ripartizione Edilizia e servizio tecnico 
della Provincia Autonoma di Bolzano, il/la Responsabile Unico del Procedimento che verrà 
nominato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, il/la direttore/trice della Ripartizione 
Patrimonio. Dopo il primo incontro di dicembre 2021, nel corso del 2022 il Gruppo di lavoro 
si è riunito in 6 occasioni. 
 

3. A quanto ammontano i costi stimati per la realizzazione dell’opera. Si prega di fornire 
relativa documentazione con tutte le voci di spesa previste.  
 
Come indicato al punto 1), sono al vaglio diverse ipotesi; di conseguenza i costi stimati, al pari dei 
tempi, dovranno essere computati in base alla decisione definitiva. 
 
 
4. A quanto ammontano i maggiori costi (p. es. aumento costo materie prime) derivanti 
dal fatto che l’iter procedurale per la realizzazione del progetto è rimasto fermo per molto 
tempo. Se questo si dispone di questo dato, si intende effettuare una rivalutazione dei costi?  
 
A tale proposito si precisa che i presupposti ed il contesto per la costruzione del polo giudiziario di 
Bolzano sono cambiati più volte nel corso degli anni, come meglio spiegato recentemente nell’ambito 
del consiglio regionale di data 25.02.2023 in riguardo alla mozione n. 33. Alla luce di quanto sopra 
esposto nonché di quanto riportato al punto 1), anche i maggiori costi dovranno essere computati in 
base alla decisione definitiva. 
 
 
5. In considerazione di quanto affermato alle risposte 2 e 3, quali importi sono già stati 
messi a bilancio – e quindi finanziati - e quanto non è ancora stato finanziato per la 
realizzazione dell’opera. Si prega di indicare per ogni importo già finanziato gli estremi del 
provvedimento, la data e l’importo.  
 
La Provincia Autonoma di Bolzano ha destinato alla realizzazione del Polo giudiziario una parte del 
contributo alla finanza pubblica assegnatole dalla Regione in fase di assestamento del Bilancio 
2021, pari a 20 M/€. 
 
 
6. Un elenco dei canoni di affitto aggiornati sostenuti dalla Regione così come riportati 
nella risposta all’interrogazione n. 534/19.  
La Regione sostiene attualmente per gli uffici giudiziari di Bolzano i canoni d’affitto indicati nella 
tabella sotto riportata:   
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RIEPILOGO CANONI PER LOCAZIONI UFFICI GIUDIZIARI NELLA CITTÀ DI BOLZANO 

 Elenco uffici Costo affitto 

1 
Corte d’Appello e Procura Generale della Repubblica di Trento Sez. 
distaccata di Bolzano (inclusi archivi e garage ai piani interrati) - Corso Libertà, 
23 

458.804,31 € 
 (Iva compresa) 

2 
Tribunale per i Minorenni e Procura della Repubblica per i Minorenni di 
Bolzano (inclusi archivi e garage ai piani interrati) - Corso Libertà, 23  

261.644,93 € 
(Iva compresa) 

3 U.N.E.P. di Bolzano - via C. Battisti, 16 e locali Procura - C.so Italia, 11  150.995,16 €  
(Iva compresa) 

4 Tribunale di Sorveglianza di Bolzano - via Manci, 6 38.460,84 € 

5 Archivio Tribunale di Bolzano - via Dürer, 10 22.950,00 € 

6 Giudice di Pace di Bolzano - Galleria Europa, 15  176.290,00 € 

  Tot. 
1.109.145,24 € 

 
 
7. Un elenco degli interventi di ristrutturazione effettuati negli uffici giudiziari successivi 
al passaggio delle deleghe alla Regione suddivisi per ogni ufficio; 
 
La Regione non essendo proprietaria degli immobili, ha in carico solo gli interventi di manutenzione 
ordinaria ai sensi del Decreto Legislativo 7 febbraio 2017 n. 16. 
Si segnalano tuttavia alcuni interventi rilevanti realizzati dalla Regione:  

 ampliamento aula udienze del Tribunale dei Minori (3° piano uffici di C.so Libertà); 
 razionalizzazione spazi della segreteria penale (3° piano uffici di C.so Libertà); 
 sostituzione delle caldaie del Tribunale di Bolzano (piazza Tribunale). 

 
 

8. Se ai sensi dell’articolo 9 della convenzione citata in premessa la convenzione stessa 
che “può essere modificata ed integrata in corso d’opera, previo accordo tra le parti e 
mediante atto aggiuntivo” è stata integrata in corso d’opera. Esistono o sono in previsione 
degli atti aggiuntivi per modificare la convenzione? Si prega di fornire eventuale 
documentazione.  
 
La convenzione citata in premessa non è stata ancora firmata dalle parti. L’attività del Gruppo di 
lavoro è attualmente sospesa in attesa dell’esito dell’indagine di mercato. 
 

Assessora  
Waltraud Deeg  

  



4 
 

 
Palazzo 12, via Canonico Gamper 1 / Landhaus 12, Kanonikus - Michael -Gamper- Straße 1 /  I – 39100  BOLZANO/ BOZEN 

  
Tel. 0471/ 418001 – 418005   e-mail: waltraud.deeg@regione.taa.it 

 

Herrn Josef Noggler 
Präsident des Regionalrats 
SITZ 

 
Herrn Paul Köllensperger 
Regionalratsabgeordneter 
SITZ 
 

 
Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr.  142/XVI – Realisierung eines Justizzentrums in Bozen: 

Aktueller Stand 
 
Mit Bezug auf die oben genannte Anfrage zum aktuellen Umsetzungsstand des Projekts betreffend 
die Realisierung eines Justizzentrums in Bozen werden nachstehend die einzelnen Punkte 
beantwortet. 
 

1) Ist die geschätzte Bauzeit, wie sie in der Antwort auf die Anfrage Nr. 1240 mitgeteilt 
worden war, immer noch realistisch? Bitte informieren Sie über den aktuellen Stand. 

 
Die in der Antwort auf die Anfrage Nr. 1240 angegebenen Zeiten für die Realisierung eines 
Justizzentrums in Bozen beziehen sich auf den geplanten Abbruch und Wiederaufbau des 
Gebäudes in der Duca-D’Aosta- Str. ohne Erhöhung der Kubatur. Parallel zur Tätigkeit betreffend 
die Realisierung des Justizzentrums in Bozen hat die Region im Jahr 2022 eine Markterhebung 
durchgeführt, um eine Immobilie in Bozen zu ermitteln, die als Sitz des Überwachungsgerichts und 
des Amtes für Zustellungen, Vollstreckungen und Proteste (UNEP) Bozen genutzt werden soll. 
Nachdem die Markterhebung gezeigt hat, dass für die Unterbringung der Ämter weitere 
Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, hat die Regionalregierung die zuständigen Ämter beauftragt, 
diese Option in Erwägung zu ziehen und in diesem Zusammenhang zwei weitere Markterhebungen 
einzuleiten, die derzeit durchgeführt werden. Die Entscheidung wird erst auf der Grundlage der 
Ergebnisse genannter Markterhebungen getroffen. Daher können im Moment keine näheren 
Auskünfte gegeben werden. 
Es sei darauf hingewiesen, dass der mögliche Erwerb von zusätzlichen Räumlichkeiten eine 
erhebliche Zeitersparnis und Kostenbegrenzung ermöglichen könnte. Die Kaufmöglichkeit stellt 
daher eine nicht zu vernachlässigende Chance dar. 
 

2) Wer sind die Mitglieder der technischen Arbeitsgruppe zwischen der Region und der 
Provinz Bozen, die mit der Planung und Durchführung der Bauarbeiten betraut ist, wie 
oft sind sie zusammengetreten und wie gestaltet sich das Arbeitsprogramm? Bitte 
übermitteln Sie die Protokolle aller bis zum Empfangsdatum der Antwort auf die 
Anfrage abgehaltenen Sitzungen. 

 
Die Arbeitsgruppe Autonome Region Trentino-Südtirol – Autonome Provinz Bozen wurde am 9. 
November 2021 eingesetzt.  
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Mitglieder der Arbeitsgruppe sind für die Region: das für Vermögen zuständige Mitglied der 
Regionalregierung, mit Koordinierungsaufgaben, die Leiterin/der Leiter der Abteilung IV – Vermögen 
und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen, mit Koordinierungsaufgaben bei Abwesenheit 
des zuständigen Mitglieds der Regionalregierung, die Direktorin/der Direktor des Amtes für 
Vermögen, die Direktorin/der Direktor des Amtes für technische Angelegenheiten und 
Instandhaltungen; 
und für die Autonome Provinz Bozen: die/der für den Bereich Hochbau zuständige 
Landesrätin/Landesrat, die Direktorin/der Direktor des Ressorts Hochbau, Grundbuch, Kataster und 
Vermögen, auch als Vertreterin/Vertreter der Landesrätin/des Landesrats, die Direktorin/der Direktor 
der Abteilung Hochbau und technischer Dienst der Autonomen Provinz Bozen, die/der von der 
Autonomen Provinz Bozen zu ernennende einzige Verfahrensverantwortliche, die Direktorin/der 
Direktor der Abteilung Vermögensverwaltung. Nach dem ersten Treffen im Dezember 2021 ist die 
Arbeitsgruppe im Jahr 2022 sechs Mal zusammengetreten. 
 

3) Wie viel betragen die geschätzten Kosten für die Realisierung des Bauvorhabens? 
Bitte legen Sie entsprechende Unterlagen vor, aus denen alle vorgesehenen 
Ausgabeposten hervorgehen. 

 
Wie unter Punkt 1) erläutert, werden im Moment verschiedene Optionen in Erwägung gezogen; die 
geschätzten Kosten können daher (genauso wie der Zeitplan) erst nach der endgültigen 
Entscheidung berechnet werden. 
 

4) Welche Mehrkosten (z.B. Preissteigerung von Rohstoffen) fallen dadurch an, dass das 
Verfahren für die Umsetzung des Projekts seit langem ins Stocken geraten ist? Und 
falls diese Daten vorliegen: Hat man vor, eine Neubewertung der Kosten 
vorzunehmen?  

 
Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass sich die Voraussetzungen und die 
Rahmenbedingungen für den Bau des Justizzentrums in Bozen im Laufe der Jahre mehrmals 
geändert haben, wie jüngst bei der Besprechung des Beschlussantrags Nr. 33 am 25.02.2023 im 
Regionalrat erläutert wurde. Demzufolge und unter Berücksichtigung der Ausführungen unter Punkt 
1) können auch die Mehrkosten erst nach der endgültigen Entscheidung berechnet werden. 
 

5) In Anbetracht der Angaben zu den Punkten 2 und 3, welche Beträge wurden bereits 
und welche noch nicht in den Haushaltsplan aufgenommen, d.h. was wurde bisher für 
die Durchführung des Bauvorhabens finanziert und was nicht? Bitte geben Sie für 
jeden bereits finanzierten Posten die entsprechende Maßnahme, das Datum und den 
Betrag an. 
 

Die Autonome Provinz Bozen hat im Rahmen des Nachtragshaushalts 2021 für die Realisierung des 
Justizzentrums einen Teil des von der Region zugewiesenen Beitrags zu den öffentlichen Finanzen 
in Höhe von 20 Mio. Euro bestimmt. 
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6) Aktuelle Übersicht der Mietzinsen, die die Region entrichtet, wie sie in der Antwort auf 

die Anfrage Nr. 534/19 aufgeführt waren. 
 
Für die Gerichtsämter in Bozen entrichtet die Region derzeit die in nachstehender Übersicht 
angegebenen Mietzinsen:  

 
 
7) Nach Ämtern aufgeschlüsselte Übersicht der bei den Gerichtsämtern durchgeführten 

Instandhaltungsarbeiten seit dem Übergang der Zuständigkeit auf die Region. 
 
Da die Region nicht Eigentümerin der Liegenschaften ist, ist sie nur für die ordentliche 
Instandhaltung im Sinne des gesetzesvertretenden Dekrets vom 7. Februar 2017, Nr. 16 zuständig. 
Nachstehend werden einige bedeutende von der Region durchgeführte Instandhaltungsarbeiten 
angegeben:  

- Ausbau des Verhandlungssaales des Jugendgerichts (3. Stock des Amtsgebäudes in der 
Freiheitsstraße); 

- Rationalisierung der Räumlichkeiten des Sekretariats für Strafsachen (3. Stock des 
Amtsgebäudes in der Freiheitsstraße); 

- Austausch der Heizkessel des Landesgerichts Bozen (Gerichtsplatz). 
 

ÜBERSICHT DER MIETZINSEN FÜR DIE GERICHTSÄMTER IN BOZEN 

 Verzeichnis der Ämter Mietzins 

1 
Oberlandesgericht und Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht – 
Außenstelle Bozen (samt Archiven und Garage in den 
Untergeschossen)  – Freiheitsstr.  23 

458.804,31 Euro 
(inkl. MwSt.) 

2 
Jugendgericht und Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht Bozen (samt 
Archiven und Garage  in den Untergeschossen) – Freiheitsstr. 23  

261.644,93 Euro 
(inkl. MwSt.) 

3 
Amt für Zustellungen, Vollstreckungen und Proteste (UNEP) Bozen – 
C.-Battisti-Str. 16 und Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft – 
Italienallee 11  

150.995,16 Euro  
(inkl. MwSt.) 

4 Überwachungsgericht Bozen – Mancistr. 6 38.460,84 Euro 

5 Archiv des  Landesgerichts Bozen – Dürerstr. 10 22.950,00 Euro 

6 Friedensgericht Bozen – Europagalerie 15  176.290,00 Euro 

  
Insgesamt 

1.109.145,24 Euro 
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8) Wurde die in der Prämisse genannte Vereinbarung im Sinne von deren Artikel 9, dem 
zufolge sie „jederzeit mittels Zusatzakt von den Parteien einvernehmlich abgeändert 
und ergänzt werden kann“, inzwischen tatsächlich ergänzt? Liegen Zusatzakte vor 
oder sind welche geplant, um die Vereinbarung abzuändern? Bitte legen Sie ggf. die 
entsprechenden Unterlagen vor. 

 
Die eingangs genannte Vereinbarung wurde von den Parteien noch nicht unterzeichnet. Im Moment 
hat die Arbeitsgruppe ihre Tätigkeit in Erwartung der Ergebnisse der Markterhebung unterbrochen. 
 

 
Regionalassessorin  

Waltraud Deeg  
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